# 政府投资项目状态分布表

统计周期：截至2024年9月30日 | 数据口径：项目计划总投资额（单位：亿元）

编制单位：政府投资项目监管中心 | 报送对象：投资项目调度会

## 一、按状态分组的投资额分布





图 1　项目状态矩形树图（矩形面积正比于投资额，同色系为一组状态，数据来源：投资项目监管平台）

## 二、关键指标

| 项目状态 | 投资额 | 占比 | 项目数 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 在建 | 420 亿元 | 42.0% | 168 个 | +5.0% |
| 已完工 | 300 亿元 | 30.0% | 214 个 | +8.3% |
| 前期 | 180 亿元 | 18.0% | 96 个 | -2.2% |
| 暂停 | 100 亿元 | 10.0% | 37 个 | +1.0% |

## 三、分析结论

> 在建项目投资额 420 亿元、占比 42.0%，为四大状态中体量最大的一组，其中市政工程 240 亿元为最大子块，说明城市更新与基础设施仍是投资主战场。

> 已完工投资额环比 +8.3% 为各状态最高，竣工节奏明显加快；但项目数达 214 个、单项目均额仅 1.40 亿元，反映完工项目以中小型民生工程为主。

> 前期项目投资额环比 -2.2%，是唯一负增长的状态，规划设计子块 110 亿元占前期 61.1%，表明部分项目仍停留于图纸阶段，需加快征地拆迁等要素保障。

> 暂停项目投资额 100 亿元、占比 10.0%，其中资金待落实 60 亿元为主因，建议对 37 个暂停项目逐一建立资金与手续台账，避免投资长期沉淀。

---

数据来源：政府投资项目监管平台 | 生成时间：2024年10月15日 | 密级：内部